

Gradbeni odbor za izgradnjo  
vodovoda na Petkovcu

Zadeva: Sestanek odbora pred dokončnim podpisom za služnosti za primarni vod

Dne 17.9.2012 ob 19:30 se je ponovno sestel gradbeni odbor za izgradnjo vodovoda na Petkovcu.

Sestanka so se udeležili: člani odbor Marjan Brenčič, Franci Maček, Peter Hladnik, Jurca Franc, Jože Hladnik in predsednik KS Rovte Viktor Trček

Namen sestanka je bil, priprava za sestanek na občini.

Pomembne točke sestanka.

1. Za KS Rovte je pomembno, da dobijo pismo.
  - Kakšen bo način odvzema, stalen, začasen ...
  - Koliko vode bo stalno odtekalo v vodovod
  - Kako bo urejeno, da zaradi odvzema vode ne pade pritisk v lokalnem vodovodu.
2. Za odbor rabimo pismo zagotovilo, ki se ga posreduje tudi KS Rovte
  - Projekt primarnega vodovoda
  - Projekt sekundarnega vodovoda, razgrnitev načrta
  - Zagotovilo, da bodo položene cevi ob izgradnji glavnega voda, tudi za sekundarni vod, kjer potekala vzporedno.
  - Predviden čas izgradnje, primarnega, voda
  - Predviden čas izgradnja sekundarnega voda s hidranti.
  - Ocena stroška za priključka za posamezno velikost priključka  $\frac{3}{4}$ ", 1", 1 $\frac{1}{4}$ "... i
3. Ob začasni skici se je izkazalo, da manjka en hidrant pri Petkovec 31, ki se ga je očitno v postopku prerisovanja zgrešilo. Prilagam skico, kje bi lahko bil ta vod potegnen, če se lahko še vključi v projekt sekundarni vod.
4. Odbor je sklenil, da ne dobijo vseh podpisov, dokler, ne bo pisnega zagotovila za 1 in 2 točko tega zapisnika.
5. Zadolžen Peter Hladnik, da pošlje na občino g. Mrvar, sporočilo, za določitev sestanka. Ker sicer ni bilo točno določeno kaj se napiše bom v dodatku napisal vsebino ki je bila poslana, za sestanek.

Poslano g Samo Mrvar, za sestanek na občino.

Spoštovani!

Pišem v imenu gradbenega odbora za izgradnjo vodovoda na Petkovcu v nadaljnjem odboru in predsednika KS Rovte Viktor Trček.

Sedaj se zaključuje zbiranje podpisov za služnostne pravice primarni vod, zato bi želeli še en sestanek, glede izvedbe projekta primarni vodovod in projekta sekundarni vodovod z hidrantnim omrežjem.

1. Za KS Rovte je pomembno, da dobijo pismeno.

- Kakšen bo način odvzema, stalen, začasen ...
- Koliko vode bo stalno odtekalo v vodovod.
- Kako bo urejeno, da zaradi odvzema vode, da ne pade pritisk v lokalnem vodovodu.

2. Za odbor je pomembno.

- Projekt primarni vodovoda.
- Projekt sekundarni vodovoda, razgrnitev načrta in skica obeh vodovodov
- Zagotovilo, da bodo položene cevi ob izgradnji glavnega voda, tudi za sekundarni vod, kjer potekala vzporedno.
- Predviden čas izgradnje, primarnega, voda
- Predviden čas izgradnje sekundarnega voda s hidranti.
- Ocena stroška priklopa za posamezno velikost priključka  $\frac{3}{4}$ ", 1",  $1\frac{1}{4}$ " ...

3. Po pregledu se je izkazalo, da je izpadel sekundarni vod in hidrant pri kmetiji Petkovec 31 . Prilagam skico PISO\_Karta\_P\_31.jpg, mesto hidranta in varianti trase voda v rumeni barvi, od jaška primarnega voda pri Petkovec 26/27 ali pa od jaška sekundarnega voda Petkovec 28.

Če je možno se naj upošteva ta dodatek.

4. Po trasi primarnega bo položen električni vod za Petkovec 23, prilagam skico Celerje.jpg. Vod po potekal od točke 4A (Rovte 133) do točke 6 (Petkovec 23), za ta del se bo potrebno uskladiti z Elektro Ljubljana.

Prosim sporočite datum sestanka

Za odgovor se vnaprej zahvaljujem

Lep pozdrav!  
Peter Hladnik